

dobrowolnie wzięliby udział w projekcie - większość zaproszonych osób odmówiła ze względu na brak anonimowości i brak zainteresowania zaproponowaną formą pomocy.

Koronowo

W LPR zaplanowano 12 projektów rewitalizacyjnych, w tym 8 społecznych. Ich całkowita wartość na etapie planowania wyniosła ok. 11 992 tys. zł, w tym ok. 2 712 tys. zł ze środków EFS. Na koniec 2013 r. zostało zakończonych 8 projektów. Inwestycja pn. „Budowa i przebudowa ulicy Przemysłowej w Koronowie wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo rowerowej oraz budowa i przebudowa uzbrojenia”, została wykonana częściowo w 2011 r., ale ze względu na sytuację finansową samorządu inwestycję odsunięto w czasie. Brak informacji o realizacji projektów społecznych: Magiczny Park Grabina, Park Grabina – wczoraj, dziś i jutro oraz Słońce dla wszystkich - wypoczynek letni.

W 2010 r. nastąpiła nieznaczna zmiana całkowitej wartości projektu pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa”.

Kowalewo Pomorskie

W LPR Miasta Kowalewo Pomorskie wskazano do realizacji 9 projektów o łącznej wartości ok. 7 325 tys. zł.

W Regulaminie Funduszu dla miast do 5 tys. mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji dla Kowalewa Pomorskiego przewidziano kwotę dofinansowania w wysokości 240 tys. zł (dofinansowanie 85%). Na koniec 2013 r. łączna wartość projektów wyniosła ok. 5 384 tys. zł, w tym dodatkowo 6 projektów poza zadaniami wymienionymi w LPR. Dodatkowe zadania dotyczyły przebudowy istniejących dróg (3 projekty) oraz przebudowy lub budowy oświetlenia (3 projekty).

Znacząca większość zaplanowanych projektów została zrealizowana. Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Plac Wolności ul. M. z Ryńska ul. Odrodzenia ul. Drzymały” został zrealizowany w części dotyczącej Pl. Wolności, pozostała część projektu będzie realizowana w kolejnych okresach rozliczeniowych po uzyskaniu finansowania.

Łabiszyn

LPR Miasta Łabiszyn zawierał 16 projektów o całkowitej wartości ok. 2 391 tys. zł, w tym ok. 1 220 tys. zł ze środków EFS. W 14 zadaniach jako beneficjenta wskazano gminę Łabiszyn. Do tej pory bez przeszkód zakończono pięć zadań (w tym trzy dofinansowanie ze środków PROW), następne dwa są w trakcie realizacji. Pozostałe nie zostały zrealizowane z powodu braku środków w budżecie. W przypadku innych beneficjentów brak jest informacji na temat przyczyn rezygnacji z realizacji zadań.

Nakło nad Notecią

W LPR Miasta Nakło nad Notecią zostało zapisanych 5 projektów dotyczących trzech obszarów rewitalizacji, o całkowitej wartości 31 488,67 tys. zł. Do 2011 roku⁴⁴ zrealizowano w części prace dotyczące Obszaru II - Rewitalizacja obszarów położonych w pobliżu osiedla Kazimierza Wielkiego w Nakle nad Notecią, z wartości całkowitej wydatków kwalifikowanych ok. 7 428 tys. zł wartość wydatków kwalifikowanych faktycznie poniesionych wyniosła ok. 2 564 tys. zł, a stopień realizacji projektu wyniósł 34,5%. W omawianym okresie zrealizowano też projekt społeczny "Labirynt wiedzy", w 69,2%.

⁴⁴ Brak sprawozdania za 2012 i 2013 rok